



Ur.br. 12/TJ/21

19.04.2021.

IZVRŠNI ODBOR HSSRM dana 19. travnja 2021. godine, izjašnjavanjem putem elektroničke pošte, većinom glasova donosi

### ODLUKU

1. produženju roka realizacije projekata škole ribolova i akcija čišćenja mora i obale, po javnom natječaju iz 2020. godine objavljenom u Narodnim novinama broj 93 od 19. kolovoza 2020. godine do **01. srpnja 2021. godine**

#### Obrazloženje

Rok realizacije po javnom natječaju iz 2020. godine objavljenom u Narodnim novinama broj 93 od 19. kolovoza 2020. godine bio je definiran ugovorima do 01. svibnja 2021. godine. Zbog ograničenja, prema mjerama Stožera, a u odnosu na pandemiju COVID-19 većinom glasova Izvršni odbor donosi odluku o produženju roka dostave izvješća do **01. srpnja 2021. godine.**

Predsjednik HSSRM:

*Duro Marinović dr.med.*